

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和06年度	契 約 番 号	5 0 6 1 5 0 0 2 8 1
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第21工区・起単第6-21工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 朝田 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月17日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7年 2月 7日 ~ 令和 8年 3月23日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	114,655,200円		
変 更 理 由	現地精査の結果、工事用道路工を増とする。		