

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和07年度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 3 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	大内中央二丁目(中村地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 大内中央二丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月12日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7年 9月 2日 ~ 令和 8年 3月27日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限公司		
契 約 金 額 (税 込)	14,532,100円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、土工を減とする。		