

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

(工期変更)

(内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 8 0 8
所 属	都市整備部南部土木事務所		
工 事 名	普通河川長谷川河川改修工事		
工 事 場 所	山口市 小郡長谷一丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 18日		
工 事 概 要			
工 期	令和 8年 3月 9日 ~ 令和 8年 7月 31日		
入 札 ・ 契 約 の 方 法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	15,675,000 円		
変 更 理 由	山口市建設工事標準請負契約約款第57条の定めに基づき、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置によって、単価適用日を変更するもの。 本工事で使用するコンクリート製品の製造に不測の日数を要したため工期を延伸するもの。		