

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 07 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 2 3 9
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第 1 工区・起単第 4 - 1 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 3 月 2 7 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 1 2 月 2 6 日 ~ 令和 8 年 9 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社梶山砂利		
契 約 金 額 (税 込)	69,018,400円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		