

契約内容表

変更回数（2回目）

金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 2 7 5
所 属	水道整備課		
工 事 名	柳井田水源地改築工事		
工 事 場 所	山口市小郡下郷外地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月13日		
工 事 概 要	機械設備 一式 電気設備 一式 建築付帯設備 一式 複合棟（鉄筋コンクリート造 地上3階建て 延べ床面積1,493.51㎡） 一式 場内配管 一式		
工 期	令和 6年 3月29日 ～ 令和 9年11月30日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	柳井田水源地改築工事 水道機工・山産・技工団特定建設工事共同企業体		
契 約 金 額 (税 込)	4,754,399,100円		
変 更 理 由	施工方法の検討協議により、一部施設の解体を計上するもの。		