

契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和07年度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 6 8
所 属	水道整備課		
工 事 名	県道江崎陶線外1線(明治西外1地内)配水管改修工事		
工 事 場 所	山口市 小郡明治二丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月18日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7年 9月10日 ~ 令和 8年 3月27日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限公司		
契 約 金 額 (税 込)	11,578,600円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、不断水工を増とする。		