

# 契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更)

年 度	令和07年度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 4 3
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第11工区・起単第4-11工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月23日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7年 9月 4日 ~ 令和 8年 5月29日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	赤瀬石材工業株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	36,929,200円		
変 更 理 由	工事用道路の土運搬計画の見直しにより、運搬距離を変更する。		