

# 契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 5 4 2
所 属	農林水産部農山村づくり推進課		
工 事 名	道の駅仁保の郷北側駐車場等屋外整備工事		
工 事 場 所	山口市 仁保中郷 地内		
工 事 種 別	とび・土工・コンクリート工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 9日		
工 事 概 要	・ 道の駅仁保の郷の大規模改修に伴うフェンス設置、サイン設置、植栽、コンクリート舗装等の屋外整備工事を行う。		
工 期	令和 7年11月27日	～	令和 8年 3月18日
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	Sプランニング株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	35,038,300 円		
変 更 理 由	・ 令和6年度の設計検討時に地元要望として対応することとしていた目隠しフェンス設置工事について、工事発注後の地元調整によりその仕様を決定したため。 ・ コンクリート舗装工事について、工事着手後に舗装端のL型側溝を確認したところ不陸が大きいことが判明し、不陸及びレベル調整を行う必要が生じたため。 ・ こども広場内整備工事について、工事着手後に掘削した土砂を確認したところ、草木混じり土であることが判明し、産業廃棄物として処分する必要が生じたため。		