

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 6 4
所 属	総務部本庁舎整備推進室		
工 事 名	山口市新本庁舎整備に伴う造成工事 (1工区)		
工 事 場 所	山口市 亀山町 地内		
工 事 種 別	土木工事一式		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月27日		
工 事 概 要	道路土工 一式 地盤改良工 V=511m ³ 場所打ち擁壁工 V=7m ³ プレキャスト擁壁工 L=145m プレキャストカルバート工 L=3m 排水構造物工 L=482m 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 アスファルト舗装工 A=1,130m ²		
工 期	令和 8年 3月17日 ~ 令和 9年 3月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社技工団		
契 約 金 額 (税 込)	163,606,300 円		
変 更 理 由	受注者から、令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更の協議の請求があったため、請負代金額について、適用基準日が令和8年3月15日の公共工事設計労務単価により積算したものに変更するもの。		