

# 契約内容表

変更回数 (3回目)

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 6年	契 約 番 号	5 0 6 1 0 0 0 8 2 8
所 属	総務部本庁舎整備推進室		
工 事 名	山口市新本庁舎棟新築に伴う植栽整備工事		
工 事 場 所	山口市 亀山町 地内		
工 事 種 別	造園工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 18日		
工 事 概 要	新本庁舎棟新築に伴う植栽整備工事を行う。 ・植栽工事 高木21本、中低木11本、地被類160㎡ ・灌水設備工事 一式		
工 期	令和 6年11月28日 ~ 令和 8年 3月31日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	株式会社和同植木造園		
契 約 金 額 ( 税 込 )	24,215,400 円		
変 更 理 由	本工事に関連する別途「山口市新本庁舎棟新築に伴う外構整備工事（1工区）」において、本工事で植栽工事を行う部分の工事が、当初の予定より遅れており、植栽工事に着手することができなかったため、一部手配済みの植栽管理費を追加し、工期についても再度変更をするもの。		