

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 1 4
所 属	農林水産部農山村づくり推進課		
工 事 名	道の駅仁保の郷北側駐車場等舗装工事		
工 事 場 所	山口市 仁保中郷 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 3月 9日		
工 事 概 要	・ 道の駅仁保の郷の大規模改修に伴う北側駐車場の舗装工事を行う。		
工 期	令和 7年12月23日 ~ 令和 8年 3月18日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	小郡建設工業有限公司		
契 約 金 額 (税 込)	33,521,400 円		
変 更 理 由	車止め設置に伴う基礎工事について、掘削を行った際に地中埋設物(石)が支障となることが判明した。支障物を撤去することが困難であったため、重機で削孔する必要が生じたため。		