

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

| | | | |
|-----------------|------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度 | 令和07年度 | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 5 0 0 2 2 2 |
| 所 属 | 下水道整備課 | | |
| 工 事 名 | 山口補助第26工区・起単第4 - 26工区污水管施設工事 | | |
| 工 事 場 所 | 山口市 大内長野 地内 | | |
| 工 事 種 別 | 001 土木一式工事 | | |
| 変 更 契 約 日 | 令和 8年 4月17日 | | |
| 工 事 概 要 | 污水管施設工事 | | |
| 工 期 | 令和 7年12月 3日 ~ 令和 8年 4月24日 | | |
| 入札・契約の方法 | 条件付一般競争入札 | | |
| 契 約 の 相 手 方 | 土井建設株式会社 | | |
| 契 約 金 額 (税 込) | 10,077,100円 | | |
| 変 更 理 由 | 現地精査の結果、舗装工を増とする。 | | |