

契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和07年度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 0 6
所 属	阿東簡易水道事務所		
工 事 名	阿東簡易水道(嘉年地区)国道315号外2線(市場地内)配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 阿東嘉年下 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 4月15日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7年 8月15日 ~ 令和 8年 5月29日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社タカイ		
契 約 金 額 (税 込)	65,985,700円		
変 更 理 由	関係機関との協議の結果、既設管撤去工を減とする。		