

契約内容表

変更回数 (3回目)

(金額変更 ・ **工期変更** ・ 内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 3 5 1
所 属	都市整備部阿東土木事務所		
工 事 名	除雪基地造成工事		
工 事 場 所	山口市 阿東徳佐中 地内		
工 事 種 別	0 0 1 土木工事一式		
変 更 契 約 日	令和 8年 4月 1日		
工 事 概 要	土工 一式、L型擁壁 37m、排水構造物 一式、ガードパイプ 63.7m、フェンス 40m		
工 期	令和 7年 9月 8日 ~ 令和 8年 6月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社長田組		
契 約 金 額 (税 込)	44,237,600 円		
変 更 理 由	繰越明許に伴う予算整理		