

都市再生整備計画 事後評価シート  
中園町周辺地区

令和8年4月


山口県山口市

様式2-1 評価結果のまとめ

都道府県名	山口県		市町村名	山口市		地区名	中園町周辺地区			面積	14ha	
交付期間	令和2年度～令和7年度		事後評価実施時期	令和7年度		交付対象事業費	1,732	国费率	0.5			
1) 事業の実施状況	事業名											
	当初計画に位置づけ、実施した事業	基幹事業	市道糸米羽坂1号線道路整備事業、中央公園(トイレ)整備事業、中央公園(機能強化)整備事業、中央公園(子ども見守り空間整備)整備事業、地域医療支援病院(済生会山口総合病院)整備事業									
		提案事業										
			事業名	削除/追加の理由				削除/追加による目標、指標、数値目標への影響				
	当初計画から削除した事業	基幹事業	中央公園(子ども見守り空間整備)整備事業	子育て世帯の公園利用の利便性向上を図るため、ベンチ等の整備を追加したが、寄贈があったことから変更で削除したもの。				指標目標への影響はない。				
		提案事業	なし									
新たに追加した事業	基幹事業	中央公園(子ども見守り空間整備)整備事業	子育て世帯の公園利用の利便性向上を図るためベンチ等の施設整備を追加するもの。				指標目標への影響はない。					
	提案事業	事業活用調査	事業効果分析調査(事後評価)を追加するもの。				指標目標への影響はない。					
交付期間の変更	当初	令和2年度～令和7年度	交付期間の変更による事業、指標、数値目標への影響									
	変更	—	—									
2) 都市再生整備計画に記載した目標を定量化する指標の達成状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期	
	指標1	地域医療支援病院の紹介率	%	63%	H30	63%	R7	67.8%	○	あり なし	現時点では建替え工事を進めている途中であるが、建替え済みの北棟の共用開始により応需体制等が充実したことで目標値を上回る紹介率となっている。	-
	指標2	イベントの開催回数	回	15回	H30	18回	R7	18回	○	あり なし	中央公園の機能強化により、公園の利便性が向上し、イベントの開催回数に繋がっていると考えられる。	-
	指標3									あり なし		
	指標4									あり なし		
3) その他の数値指標(当初設定した数値目標以外の指標)による効果発現状況	指標		単位	従前値	目標値	数値		目標	1年以内の	効果発現要因	フォローアップ	
				基準年度	目標年度	モニタリング	評価値	達成度	達成見込み	(総合所見)	予定時期	
	その他の数値指標1											
	その他の数値指標2											
その他の数値指標3												
4) 定性的な効果発現状況	*イベントの開催回数が増加したことにより、多くの市民の憩いの場・交流の場として、賑わいの創出に寄与している。											
5) 実施過程の評価			実施内容				実施状況				今後の対応方針等	
	モニタリング	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった					
	官民連携による取組	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった					
	持続的なまちづくり体制の構築	なし					都市再生整備計画に記載し、実施できた 都市再生整備計画に記載はなかったが、実施した 都市再生整備計画に記載したが、実施できなかった					

## 様式2-2 地区の概要

中園町周辺地区(山口県山口市) 都市再生整備計画事業の成果概要						
まちづくりの目標		目標を定量化する指標		従前値	目標値	評価値
大目標『広域交流の拠点を形成することにより、人口減少下においても都市機能誘導区域でのにぎわいと都市機能の維持を図る。』 目標1: 地域医療支援病院の機能強化による利用圏の拡大により、市民の健康的な生活を支えるための医療施設を維持する。 目標2: 広域的な交流の場として中央公園の機能強化を行い、交流人口の増加を図る。		地域医療支援病院の紹介率	単位: %	63.0 H30	63.0 R7	67.8 R6
		イベントの開催回数	単位: 回	15 H30	18 R7	18 R6
			単位:	H	R	R
			単位:	H	R	R
			単位:	H	R	R



まちの課題の変化	・中園町周辺地区だけでなく、周辺地区と連携し、整備の相乗効果を創出する取り組み等により、地域全体として一層の交流人口増加を図ることが期待される。
今後のまちづくりの方策(改善策を含む)	・多様な世代の交流の場として、中央公園のイベント利用や日常的な利用を促進し、周辺地区との相乗効果についても図っていく。 ・建替えにより機能強化された地域医療支援病院を核として、引き続き地域の医療機関とも連携し、増大・多様化する医療ニーズに適切に対応した医療提供体制を維持していく。