

契約内容表

変更回数（2回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 9 6
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	普通河川鳴滝川（6）河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 下小鯖 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 5月19日		
工 事 概 要	L=7.0m		
工 期	令和 8年 1月27日 ～ 令和 8年 5月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンパコーポレーション		
契 約 金 額（税込）	5,625,400 円		
変 更 理 由	<p>当該工事は右岸の護岸復旧を行うもので、施工にあたり左岸に重機を置くための工事用道路を設置するため、当初は大型土のうを縦2段積みの基本として計画していたが、不安定な箇所が散見されたため縦3段積みの基本とし安定化を図ることから、以下のとおり変更するもの。</p> <p>大型土のう製作・設置工 （変更前）27袋 →（変更後）43袋</p>		