

# 契約内容表

変更回数(2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

|                 |                           |         |                     |
|-----------------|---------------------------|---------|---------------------|
| 年 度             | 令和07年度                    | 契 約 番 号 | 5 0 7 1 5 0 0 1 5 0 |
| 所 属             | 水道整備課                     |         |                     |
| 工 事 名           | 市道新開作東島上線(昭和西地内)配水管布設工事   |         |                     |
| 工 事 場 所         | 山口市 名田島 地内                |         |                     |
| 工 事 種 別         | 026 水道施設工事                |         |                     |
| 変 更 契 約 日       | 令和 8年 5月25日               |         |                     |
| 工 事 概 要         | 水道施設工事                    |         |                     |
| 工 期             | 令和 7年 9月16日 ~ 令和 8年 6月30日 |         |                     |
| 入札・契約の方法        | 条件付一般競争入札                 |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方     | 株式会社山本工務店                 |         |                     |
| 契 約 金 額 ( 税 込 ) | 42,009,000円               |         |                     |
| 変 更 理 由         | 現地精査の結果、舗装工を増とする。         |         |                     |