

契約内容表

変更回数（2回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 9 5
所 属	都市整備部河川治水課		
工 事 名	熊坂地区法定外水路災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8年 5月25日		
工 事 概 要	L = 10.5m		
工 期	令和 8年 1月27日 ~ 令和 8年 5月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社ガンバコーポレーション		
契 約 金 額 (税 込)	6,715,500 円		
変 更 理 由	<p>当該工事の施工に当たり、工事用道路として使用させていただいた砕石敷の民有地が、工事用車両の往来によって凸凹が生じたため、これを復旧するため、以下のとおり不陸整正工を追加計上するもの。</p> <p>不陸整正工 (変更前) 0㎡ → (変更後) 150㎡</p>		