

契約内容表

変更回数 (3回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 6 1 9
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	令和7年災害補災河第38号普通河川仁保地川河川災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 5月13日		
工 事 概 要	復旧延長 L = 6. 1 m		
工 期	令和 7年12月18日 ~ 令和 8年 5月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社仲一		
契 約 金 額 (税 込)	11, 059, 400 円		
変 更 理 由	ブロック積工の施工影響範囲を復旧するにあたり、現地確認の結果、既設護岸が当初想定より堅牢な状態で自立していることが判明し、既設護岸への影響範囲を縮小することができたことから、すり付け工の範囲を以下のとおり変更するもの。 すり付け工 : (当初) 1. 0 m ² → (変更) 0. 06 m ²		