

契約内容表

変更回数 (1 回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 07 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 2 5 9
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道小原中野線 (平井住宅地内) 配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 6 月 3 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 8 年 1 月 1 4 日 ~ 令和 8 年 6 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社アジス・エンタープライズ		
契 約 金 額 (税 込)	9 , 2 6 5 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		