

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ） ((金額変更) ・ (工期変更) ・ (内容変更))

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 2 1 5
所 属	水道整備課		
工 事 名	朝田浄水場防水壁等築造工事		
工 事 場 所	山口市 朝田 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 6 月 2 2 日		
工 事 概 要	防水壁等築造工事		
工 期	令和 7 年 1 1 月 2 7 日 ~ 令和 8 年 7 月 1 7 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤工業		
契 約 金 額 (税 込)	3 7 , 9 2 0 , 3 0 0 円		
変 更 理 由	施工方法の見直しにより、防水壁資材等を追加とするもの。		