

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更)

・ 工期変更

・ 内容変更)

年 度	令和 8 年	契 約 番 号	5 0 8 1 0 0 0 1 2 4
所 属	都市整備部都市整備課		
工 事 名	中央二丁目湯田温泉四丁目線道路整備工事（2工区）に伴う附帯工事		
工 事 場 所	山口市 亀山町外 地内		
工 事 種 別	土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 6 月 2 3 日		
工 事 概 要	照明設備工 一式 擁壁工 一式 舗装工 一式		
工 期	令和 8 年 5 月 2 9 日 ~ 令和 8 年 6 月 3 0 日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	石山建設株式会社		
契約金額（税込）	4, 7 4 3, 2 0 0 円		
変 更 理 由	交通誘導警備員について、舗装工事に伴う交通規制を抑制し、本庁舎周辺の混雑緩和と利用者の安全確保を図るために、交通誘導警備員を下記の通り増員するもの。 交通誘導警備員 10人 → 17人 (変更前) (変更後)		