

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 0 4 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道矢原町穂積町線外（中矢原外 1 地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 矢原外 1 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 6 月 1 7 日		
工 事 概 要	配水管布設工事		
工 期	令和 7 年 7 月 4 日 ~ 令和 8 年 6 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社白上水道		
契 約 金 額 (税 込)	6 8 , 1 1 0 , 9 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		