

契約内容表

変更回数 (2回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和 7年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 4 0 6
所 属	都市整備部道路建設課		
工 事 名	宮島町間田線道路改良工事		
工 事 場 所	山口市 大内間田三丁目 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 8年 4月 24日		
工 事 概 要	延長 L = 32.0m		
工 期	令和 7年 9月 30日 ~ 令和 8年 4月 30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	土井建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	20,182,800 円		
変 更 理 由	本工事において、施工計画書および現地の通行状況を踏まえ交通誘導員の配置人数を精査した結果、当初計上の80人から51人に対応可能と確認したため、以下のとおり変更するもの。 (工種) 交通誘導員 (変更前) 80人 → (変更後) 51人		