

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更))

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 2 2 1
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第 8 工区・起単第 4 - 8 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 6 月 1 8 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 1 2 月 3 日 ~ 令和 8 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社エスケイテクノ		
契 約 金 額 (税 込)	3 5 , 1 1 4 , 2 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を減とする。		