

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 2 3 9
所 属	下水道整備課		
工 事 名	山口補助第1工区・起単第4 - 1工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 大内長野 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 7 月 1 4 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 7 年 1 2 月 2 6 日 ~ 令和 8 年 9 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社梶山砂利		
契 約 金 額 (税 込)	6 3 , 9 1 6 , 6 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を減とする。		