

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 4 5
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第 4 工区・起単第 3 - 4 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 深溝 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 7 月 2 4 日		
工 事 概 要			
工 期	令和 7 年 9 月 1 6 日 ~ 令和 8 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	糸野工務店株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	8 7 , 6 6 4 , 5 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、1号マンホールを減とし、小型マンホールを増とする。		