

# 契 約 内 容 表

変更回数（2回目）

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

|                 |                                       |         |                     |
|-----------------|---------------------------------------|---------|---------------------|
| 年 度             | 令 和 0 6 年 度                           | 契 約 番 号 | 5 0 6 1 5 0 0 2 3 2 |
| 所 属             | 水道整備課                                 |         |                     |
| 工 事 名           | 榎野川第2号水管橋耐震補強及び塗替塗装工事                 |         |                     |
| 工 事 場 所         | 山口市 小郡下郷・名田島 地内                       |         |                     |
| 工 事 種 別         | 026 水道施設工事                            |         |                     |
| 変 更 契 約 日       | 令和 8 年 7 月 1 7 日                      |         |                     |
| 工 事 概 要         | 水道施設工事                                |         |                     |
| 工 期             | 令和 6 年 1 2 月 1 0 日 ～ 令和 8 年 7 月 3 1 日 |         |                     |
| 入札・契約の方法        | 条件付一般競争入札                             |         |                     |
| 契 約 の 相 手 方     | 共興建設有限会社                              |         |                     |
| 契 約 金 額 ( 税 込 ) | 3 3 3 , 7 1 9 , 1 0 0 円               |         |                     |
| 変 更 理 由         | 現地精査の結果、塗替塗装工を減とする。                   |         |                     |