

契 約 内 容 表

変更回数（ 2 回目 ）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 4 8
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道上東 5 号線外（上東地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 吉敷上東二丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 7 月 1 5 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 9 月 1 2 日 ~ 令和 8 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	ノムラトータルサービス株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	5 2 , 5 9 7 , 6 0 0 円		
変 更 理 由	配管計画の見直しにより、土工を減とする。		