

契 約 内 容 表

変更回数（ 3 回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ （内容変更）

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 2 6 6
所 属	下水道施設課		
工 事 名	下郷雨水排水ポンプ場（ 4 工区 ） ・ 大内中継ポンプ場耐水化工事		
工 事 場 所	山口市 小郡給領町外 1 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 7 月 2 7 日		
工 事 概 要	ポンプ場耐水化工事		
工 期	令和 8 年 1 月 2 6 日 ~ 令和 8 年 7 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	佐田建設有限会社		
契 約 金 額 (税 込)	1 3 , 8 7 7 , 6 0 0 円		
変 更 理 由	影響範囲の拡大による自由勾配側溝の復旧を増とする。		