

契 約 内 容 表

変更回数（ 1 回目 ） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 2 6 4
所 属	下水道整備課		
工 事 名	川西補助第 6 工区・起単第 4 - 6 工区污水管施設工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 7 月 3 1 日		
工 事 概 要	污水管施設工事		
工 期	令和 8 年 1 月 2 8 日 ~ 令和 8 年 8 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社豪和建設		
契 約 金 額 (税 込)	2 6 , 1 4 9 , 2 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、管布設延長を増とする。		