

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更）

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 8 4 3
所 属	山口市消防本部消防総務課		
工 事 名	徳佐分団 2 部消防車庫新築機械設備工事		
工 事 場 所	山口市 阿東徳佐上 地内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 8 月 2 4 日		
工 事 概 要	木造平家建て 延べ床面積96.89㎡の消防車庫新築に伴う機械設備工事を行う。		
工 期	令和 8 年 3 月 1 7 日 ~ 令和 8 年 9 月 1 8 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	共興建設有限会社		
契約金額（税込）	6, 7 3 4, 2 0 0 円		
変 更 理 由	雨水放流先について、工事着手後に河川管理者と協議を行なった結果、放流管の仕様変更が必要となったため。		