

契 約 内 容 表

変更回数（1 回目） 金額変更 ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 2 9 4
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道渚鳩岡線（鳩岡地内）配水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 佐山 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 8 月 2 0 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 8 年 2 月 2 6 日 ～ 令和 8 年 8 月 3 1 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	1 2 , 6 5 0 , 0 0 0 円		
変 更 理 由	交通規制計画の見直しにより、交通誘導警備員を増とする。		