

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 8 6 6
所 属	山口市消防本部消防総務課		
工 事 名	大殿分団消防車庫新築工事		
工 事 場 所	山口市 大殿大路 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 8 月 1 8 日		
工 事 概 要	・ 木造平家建て 延べ床面積66.25㎡の消防車庫の新築工事を行う。		
工 期	令和 8 年 3 月 2 3 日 ～ 令和 8 年 8 月 2 4 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	西京産業株式会社		
契約金額（税込）	27,788,200 円		
変 更 理 由	公共工事設計労務単価及び設計委託等技術者単価の運用に係る特例措置による請負代金額の変更の協議の請求があったため。		