

契 約 内 容 表

変更回数（ 3 回目 ） ((金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令 和 0 7 年 度	契 約 番 号	5 0 7 1 5 0 0 1 7 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道今宿東南線外（大村外 2 地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 鑄銭司 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 8 月 1 7 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 7 年 9 月 2 6 日 ~ 令和 8 年 8 月 2 8 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	工和建設株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	2 8 , 1 9 0 , 8 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		