

契 約 内 容 表

変更回数（1回目） (金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 7 年	契 約 番 号	5 0 7 1 0 0 0 8 3 9
所 属	地域生活部協働推進課		
工 事 名	平川地域交流センター屋外整備工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別	舗装工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 9 月 9 日		
工 事 概 要	平川地域交流センター新築工事に伴う駐車場整備及びフェンス設置を行う。		
工 期	令和 8 年 3 月 1 7 日 ～ 令和 8 年 9 月 1 1 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	山口建設株式会社		
契約金額（税込）	27,605,600 円		
変 更 理 由	①掘削による調整、土砂等の運搬・処分が必要となったため。 ②単品スライドに基づく請負代金の額の変更請求があったため。		