

契 約 内 容 表

変更回数（ 1 回目 ） (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令 和 0 8 年 度	契 約 番 号	5 0 8 1 5 0 0 0 1 0
所 属	水道整備課		
工 事 名	秋穂東（西青江地内）配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 8 年 9 月 8 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 8 年 6 月 3 日 ~ 令和 8 年 9 月 3 0 日		
入札・契約の方法	条件付一般競争入札		
契 約 の 相 手 方	株式会社山興企画		
契 約 金 額 (税 込)	1 0 , 7 4 3 , 7 0 0 円		
変 更 理 由	現地精査の結果、舗装工を増とする。		