

第二期山口市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール

年月	会議等	策定作業
平成30年度		ニーズ調査実施・集計
平成31年 4月		
令和元年 5月		量の見込み
6月		計画骨子(案)作成
7月		↓ 現状・課題分析
8月	子ども・子育て会議 (第1回) 計画骨子(案) 量の見込み アンケート調査結果	計画素案作成
9月		↓
10月	子ども・子育て会議 (第2回) 計画素案	
11月	経営会議 執行部説明会 計画素案	パブリックコメント準備
12月	パブリックコメント ↓	
令和2年 1月	パブリックコメント(回答) 子ども・子育て会議 (第3回) 計画案	計画案作成
2月	経営会議 執行部説明会 計画案	
3月	計画策定・公表	計画策定