

計画策定スケジュール

	令和3年度									令和4年度														
	8月	9月	10月	11月	12月	R4 1	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	R5 1	2月	3月			
全体															● 骨子案 (8/30)	● 素案					● 最終案	● 策定		
地域福祉推進協議会	● 令和3年度 第1回 (8/6)							● 令和3年度 第2回 (2/15)			● 令和4年度 第1回 (5/27)				● 令和4年度 第2回 (8/30)	● 令和4年度 第3回					● 令和4年度 第4回			
事務局内体制	市													関係部局プロジェクトチーム							● 庁内連携 会議			
	市社協													調整会議(ワーキンググループ)										
														事務局長・課長会議(随時)										
市民参画	地域福祉市民アンケート							2月28日~3月18日							アンケート分析									
	小地域福祉活動計画の分析による課題把握													課題分析										
	関係機関等へのアンケート及びヒアリング													委員アンケート										
	パブリックコメント													関係機関へのヒアリング										