

契 約 内 容 表

変更回数（1回目） (金額変更) ・ 工期変更 ・ (内容変更)

年 度	令和5年度	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 0 2 7
所 属	農林水産部水産港湾課		
工 事 名	秋穂漁港海岸（大海地区）海岸保全施設整備工事（5工区）		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和5年7月20日		
工 事 概 要	消波ブロック製作（6.0t型） 110個 → 122個		
工 期	令和5年6月1日 ～ 令和5年11月30日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	佐田建設有限会社		
契約金額（税込）	20,011,200 円		
理 由	事業の進捗を図るため		