

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更) ・ 工期変更 ・ 内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 3 1
所 属	こども未来部子育て保健課		
工 事 名	(仮称) 山口市こども家庭センター開設に伴う施設改修電気設備工事		
工 事 場 所	山口市糸米二丁目 地内		
工 事 種 別	電気工事		
変 更 契 約 日	令和 5年11月 2日		
工 事 概 要	・ 鉄筋コンクリート造2階建て 延べ床面積1, 205.36㎡ 山口市保健センターの山口市こども家庭センター開設に伴う施設改修 電気設備工事		
工 期	令和 5年 8月 9日 ~ 令和 5年11月17日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社スカイ電気		
契 約 金 額 (税 込)	5, 7 5 7, 4 0 0 円		
変 更 理 由	1 工事着手後に行った消防との協議により、誘導灯、非常用スピーカー及び自動火災報知器を追加設置する指導があったことに伴い、変更を行う。 2 工事着手後に行った関係者会議により、LAN配線を追加要望されたことに伴い、変更を行う。		