

契約内容表

変更回数 (1回目)

(金額変更)

工期変更

(内容変更)

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 1 2
所 属	阿知須総合支所農林土木課		
工 事 名	海岸線側溝改良工事		
工 事 場 所	山口市阿知須 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和 5年11月 7日		
工 事 概 要	工事延長L=207m、側溝工207m、アスファルト舗装工A=284m ²		
工 期	令和 5年 7月24日 ~ 令和 5年11月17日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	国田工業株式会社		
契 約 金 額 (税 込)	19,970,500 円		
変 更 理 由	排水構造物工の施工時に軟弱地盤の層があり付近の地盤が沈下した。当該部分を健全に復旧する必要があるため、舗装復旧にかかる工種の数量を変更した。		