

契 約 内 容 表

変更回数（1回目）

（金額変更・工期変更・内容変更）

年 度	令和5年度	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 2 4
所 属	農林水産部水産港湾課		
工 事 名	秋穂漁港海岸（大海地区）海岸保全施設整備工事		
工 事 場 所	山口市 秋穂東 地内		
工 事 種 別			
変 更 契 約 日	令和5年11月6日		
工 事 概 要	消波ブロック製作（6.0t型） 302個		
工 期	令和5年7月24日 ～ 令和5年12月28日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	熊野舗道工業株式会社		
契 約 金 額（税込）	50,025,800		円
変 更 理 由	近接する工事との工程調整に不測の日数を要したことから工期を延伸し、併せて事業進捗を図るために制作個数を変更する。		