

契約内容表

変更回数（1回目）

金額変更

工期変更

内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 2 6 6
所 属	地域生活部生活安全課		
工 事 名	嘉川斎場ロビー空調設備改修工事		
工 事 場 所	山 口 市 嘉 川 地 内		
工 事 種 別	管工事		
変 更 契 約 日	令和 5年11月 9日		
工 事 概 要	嘉川斎場待合室棟ロビーの空調設備の改修を行う。		
工 期	令和 5年 8月14日 ~ 令和 5年12月 1日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社岡部		
契 約 金 額 (税 込)	10,670,000 円		
変 更 理 由	工事着手後に行った施設管理者との協議により、待合ホールでの施設利用者の快適性を考慮し、仮設の間仕切りを設置する必要が生じたことから、工事内容の追加をする。		