

参考工程表

区分	令和4年度					令和5年度												令和6年度												令和7年度														
	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3			
仮設工事						素屋根建設																								素屋根解体														
屋根工事						檜皮皮拵え												屋根葺現地作業																										
雑工事			接地工事															木部補修															避雷針本設		木部補修・軒下叩き補修ほか									
共通仮設		公園内移設・樹木移植				A1 鉄板敷 (10か月)																						A2 鉄板敷 (6か月)						公園内復旧・樹木復旧										
																		B 鉄板敷 (34か月)																										

※参考工程表は施工時期の目安であり、工数を表すものではない。

工事名	国宝 瑠璃光寺五重塔 保存修理工事		
図名	現場案内図・付近見取図・参考工程表	S= 1 / ***	...