

# 契約内容表

## 当初契約

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 9 7 7
所 属	徳地総合支所土木課		
工 事 名	令和5年災害補災道第716号 一級市道下出合釣山線道路災害復旧工事		
工 事 場 所	山口市 徳地 船路 地内		
工 事 種 別	001 土木一式工事		
契 約 日	令和 5年11月28日		
工 事 概 要	復旧延長 L=13.0m 擁壁工=13.0m 舗装工=60.0㎡		
工 期	令和 5年11月29日 ~ 令和 6年 3月15日		
入札・契約の方法	随意契約		
契 約 の 相 手 方	徳林工業株式会社		
契 約 金 額 ( 税 込 )	23,320,000 円		
理 由	随意契約理由 本工事は令和5年6月29日から7月3日の梅雨前線豪雨により被災した一級市道下出合釣山線について復旧工事を行うものです。 令和5年11月10日に条件付一般競争入札を行った結果、1者の応札がありましたが、予定価格の制限範囲内での入札が無く、不調となりました。 本工事の再度入札を実施した場合には、非出水期内(令和5年11月から令和6年3月末)で復旧するための施工期間の確保が困難となりますことから、地方自治法施行令第167条の2第1項第5号に該当することから、対応が可能である徳林工業株式会社と随意契約するものです。		