

# 契約内容表

変更回数(1回目)

(金額変更)

・ 工期変更

・ (内容変更)

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 1 7 2
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道上矢田上千坊線(上矢田地内)給水管布設替工事		
工 事 場 所	山口市 大内矢田南四丁目 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 1月17日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年10月 4日 ~ 令和 6年 3月29日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社アジス・エンタープライズ		
契 約 金 額 ( 税 込 )	5,197,500円		
変 更 理 由	掘削の結果、購入土を増とする。		