

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和 05 年 度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 2 1
所 属	水道整備課		
工 事 名	平井 (台外 1 地内) 配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 平井 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 5 年 9 月 2 1 日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5 年 6 月 1 3 日 ~ 令和 5 年 9 月 2 9 日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	有限会社伊藤工業		
契 約 金 額 (税 込)	6, 3 9 3, 2 0 0 円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由

掘削の結果、購入土を増とする。