

契約内容表

変更回数 (1 回目)

金額変更

・ 工期変更

・ 内容変更

年 度	令和05年度	契 約 番 号	5 0 5 1 5 0 0 0 8 7
所 属	水道整備課		
工 事 名	市道熊坂2号線(熊坂地内)配水管布設工事		
工 事 場 所	山口市 宮野上 地内		
工 事 種 別	026 水道施設工事		
変 更 契 約 日	令和 5年10月23日		
工 事 概 要	水道施設工事		
工 期	令和 5年 7月10日 ~ 令和 5年10月31日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社M. D. L.		
契 約 金 額 (税 込)	7,606,500円		
変 更 理 由	別紙変更理由書のとおり		

変更理由

現地精査の結果、舗装工を増とする。