

# 契約内容表

変更回数（1回目）

（金額変更） ・ 工期変更 ・ 内容変更

年 度	令和 5年	契 約 番 号	5 0 5 1 0 0 0 3 2 7
所 属	地域生活部協働推進課		
工 事 名	徳地地域複合型拠点施設駐車場整備に伴う屋外整備工事		
工 事 場 所	山口市 徳地堀 地内		
工 事 種 別	建築一式工事		
変 更 契 約 日	令和 6年 1月22日		
工 事 概 要	徳地地域複合型拠点施設駐車場整備に伴う屋外整備工事を行う。 ①屋外倉庫設置工事 ②外構工事		
工 期	令和 5年 8月16日 ~ 令和 6年 1月26日		
入札・契約の方法	一般競争		
契 約 の 相 手 方	株式会社山口建築技術研修所		
契 約 金 額（税込）	42,458,900 円		
変 更 理 由	①計画建物の基礎掘削工事を行ったところ、敷地地盤が粘性の強い土質であり、地盤補強の検討を行う必要が生じたことから、地盤調査を行うため。 ②上記の地盤調査を行ったところ、表層で自沈層が確認されたことから、碎石での入替え及び現場発生土の処分を行うため。		